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Workshop:		

Regeling	Verlaagd	Tarief:	stappenplan	

Donderdag	25	november	2015	

Simon	Visbeek		

• Tweede	kamer	stemt	voor	verruiming	Regeling	Verlaagd	Tarief	

• Eerste	afspraak	met	Noordelijk	Lokaal	Duurzaam	gemaakt	

• Voorbeeld	hoe	het	niet	moet	

Update 
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Een particulier betaalt nu ca 22 ct per kWh

Een particulier (kleinverbruiker) betaald
ca 22 ct per kWh, maar kan binnen een
postcoderoosproject 9 ct
energiebelasting + btw verrekenen met
zijn/haar eigen verbruik.
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Een particulier (kleinverbruiker) betaald
ca 22 ct per kWh, maar kan binnen een
postcoderoosproject de volledige
energiebelasting + btw verrekenen met
zijn/haar eigen verbruik. Dit komt neer op
een besparing zo’n 2/3e. Het verschil met
zonnepanelen op het eigen dak is
ongeveer 1/3 (kale stroom + ode + btw)
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Regeling Verlaagd Tarief: Locatieonderzoek  

• Uitgangspunten	levering	stroom/gas	en	Postcoderoos	project

• Kleinverbruikers	aansluiting	

• Kosten	aan	NLD	

A) Eenmalig	kosten	€ 0,01	ex	btw	per	opgestelde	kWh	

B) Jaarlijkse	kosten	€ 0,005	ex	btw	per	opgestelde	kWh	

C) Garanties	van	Oorsprong	om	niet		

Afspraak Noordelijk Lokaal Duurzaam 
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• Vergoeding	NLD	

a)	Reconciliatieprijs	markt

http://www.tennet.org/bedrijfsvoering/Systeemgegevens_afhandeling/

Reconciliatieprijs/Reconciliatieprijs2015.aspx

b)	Administratie	Garanties	van	Oorsprong	

c)	Wederverkopersvergoeding	blijft	intact	

Afspraak Noordelijk Lokaal Duurzaam 

• Zonnegrond	B.V.	249	dagen	na	opening	van	het	park	failliet		

• Grond	speculant	

• Projectontwikkelaar	

• Huurprijs	grond	gemeente	

• 930	panelen	wel	geplaatst	niet	verkocht	

• Afweging	risico	en	rendement	

Voorbeeld hoe het niet moet 
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• Initiatieffase	

• Voorbereidingsfase	

• Realisatiefase	

• Nazorgfase	

Regeling Verlaagd Tarief: Stappenplan 

Regeling Verlaagd Tarief: Initiatieffase 

• Stap	1:	Vorming	werkgroep	

• Stap	2:	Formulering	doelstelling	(klantenwerven,	energie	bewust,	energie	neutraal,	
rendement)	

• Stap	3:	Project	formulering	(projectplan	Pekela)	de	rest	is	het	gevolg	van	

• Stap	4:	Locatie	onderzoek,	Contact	gemeente	OZB/locatie	

• Stap	5:	Case‐studie	

• Stap	6:	Risico‐analyse	(dakeigenaar/belastingdienst/netbeheerder)

• Stap	7:	Aanpassen	projectplan	

• Stap	8:	Interessepeiling	
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Regeling Verlaagd Tarief: Reflectie 

Go	or	no	go?	

Go:	(Social)	Media/draagvlak	

Regeling Verlaagd Tarief: Voorbereidingsfase 

• Intentie	afspraken	dak	eigenaar	
• Intentie	afspraken	netbeheerder	(Coöperatie	Bergen)
• Intentie	afspraken	energieleverancier	
• Intentie	afspraken	lokale	installateur	
• Intentie	afspraken	externe	financier	
• Afstemmen	belastingdienst	
• Uitwerken	propositie	deelnemers	
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Regeling Verlaagd Tarief: Voorbereidingsfase 

• Oprichten	coöperatie	(?)

• Opstellen	inschrijfformulieren/ledenovereenkomst	

• Informatie	voorziening/sociale	media	

• Inschrijving	deelnemers	

Regeling Verlaagd Tarief: Realisatiefase 

• Definitief maken afspraken 

• Aanleggen zonnecollectief 

• Aanvragen beschikking belastingdienst 

• Certificatie GVO’s 
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Regeling Verlaagd Tarief: Nazorgfase 

‐ financiële verslaglegging 

‐ Toerekening per lid d.m.v. ledenverklaring (niet onderschatten) 

‐ Opstellen en terugkoppeling projectdossier, t.b.v. 
* initiatiefnemers 
* leden
* financiers 
* subsidie verstrekkers 
* leereffect 

Regeling Verlaagd Tarief: Huiswerk  

‐ Stap 1 ,2 ,3

Project doelstelling: wat staat vooraan? 

‐ Rendement wat is dat? 

‐ € 1000, (€ 40)  4%, € 100 € 10, 10% 

‐ Klantenwerving hoeveel? 

‐ Energie Neutraal wanneer en hoeveel kWh? 
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Regeling Verlaagd Tarief: Huiswerk  

stap 4: locatie onderzoek 

Drie locaties: publiek, particulier, groot en klein 

Contact gemeente over basis idee plan 

Opbrengst plus kosten indicatie 

Regeling Verlaagd Tarief: 

Vragen? 

Blog: www.regelingverlaagdtarief.nl


